



Rybářský informační systém ČRS

Přehled nejdůležitějších činností, postupu prací a navrhovaných modelů financování

Obsah

Shrnutí současného stavu	1
Přehled klíčových milníků ve vztahu k RIS	2
Plánovaný harmonogram realizace RIS	3
Harmonogram žádosti o čerpání dotace OP Rybářství (op. 3.1. Data Collection).....	3
Proces sběru požadavků na funkcionality systému	4
Složení Projektového řídicího výboru RIS.....	5
Průzkum trhu, očekávané náklady.....	6
Vyhlášení výběrového řízení na RIS a mobilní aplikaci.....	7
Modely financování tvorby RIS a mobilní aplikace.....	7
Řízení cashflow projektu, kalkulace záloh.....	7
Modelové kalkulace reálných nákladů na RIS pro ÚS, ČRS a MRS (plošný výběr mimořádné známky).....	9
Modelové kalkulace reálných nákladů na RIS pro ÚS, ČRS a MRS (výběr mimořádné známky jen pro dospělé).....	10
PŘÍLOHY.....	11
Harmonogram usnesení Republikové rady ve vztahu k RIS.....	11
Klíčové oblasti funkcionalit RIS	13

Shrnutí současného stavu

Aktuálně je připravena kompletní dokumentace, nutná pro spuštění VŘ na zhotovitele RIS, včetně následného auditu advokátní kanceláří (spuštění VŘ je 1.12.2020). Ministerstvo zemědělství implementovalo RIS do pracovního plánu ČR pro sběr dat 2021 a přislíbilo technickou novelizaci, umožňující žádost o financování RIS z prostředků OP Rybářství. Dle aktuálních pravidel je možné čerpat až do výše 100% uznatelných nákladů, umožněno je rovněž zpětné financování všech uznatelných nákladů, vzniklých před 30.6.2023.



Přehled klíčových milníků ve vztahu k RIS

- Listopad 2018 – Republikový sněm zavazuje všechny organizační složky k prosazení jednotného informačního systému ⁽¹⁾
- Květen 2019 – Republiková rada (dále „RR“) se **jednomyslně** zavazuje k zavedení RIS do konce volebního období (r. 2022) ⁽²⁾
- Listopad 2019 – tajemník MRS ing. Habán informuje Radu o zájmu MRS připojit se k RIS; RR rozhodnutí **jednomyslně** podporuje ⁽⁶⁾
- Leden 2020 – RR je na základě řady jednání s MZe informována o potenciálu čerpat finanční zdroje na tvorbu RIS z OP Rybářství s možností zpětného financování nákladů ⁽⁷⁾
- Únor 2020 – RR se **jednomyslně** usnává na spuštění VŘ na zadávací dokumentaci a analýzu požadavků na RIS s hodnotou zakázky do 2mil. Kč (bez DPH) dle pravidel OPR; VŘ bude administrováno nezávislou advokátní kanceláří. ⁽⁸⁻⁹⁾
- Březen 2020 – Vítězem VŘ na analytické práce je spol. Equica, a.s.; smlouva je uzavřena s **jednomyslnou** podporou RR. ⁽¹⁰⁾
- Květen 2020 – RR **jednomyslně** schvaluje složení Projektového týmu RIS, složeném ze zástupců všech ÚS, RDR a sekretariátu ČRS. ⁽¹¹⁾ Startují analytické práce a sběr požadavků na úrovni ÚS, MO, vybraných členů RS i mezi členskou základnou rovněž i na úrovni orgánů státní správy a dalších subjektů.
- Srpen 2020 - Equica a.s. odevzdává první část výstupu – Studii proveditelnosti dle požadavků OP Rybářství a zákona o ZZVZ
- Září 2020 – Equica a.s. odevzdává druhou část výstupu – Formulář hlavního architekta E-Governmentu dle požadavků OP Rybářství a zákona o ZZVZ
- Říjen 2020 - Equica a.s. odevzdává finální část výstupu – Zadávací dokumentaci vč. technické specifikace dle požadavků OP Rybářství a zákona o ZZVZ
- Říjen 2020 – RR ukládá předsedovi EK Ing.Andersovi připravit variantní plán financování RIS (se zapojením dotace i bez). ⁽¹³⁾
- Říjen 2020 – RR rozhoduje per-rolam o uzavření smluvního vztahu s advokátní kanceláří, která bude administrovat celý proces zadávacího řízení dle ZZVZ na dodavatele/zhotovitele RIS a mobilní aplikace ^(14.a)
- Listopad 2020 – RR je informována, že na základě jednání s MZe a ÚZEI byl projekt RIS zařazen do pracovního plánu sběru dat MZe; byla tak splněna hlavní podmínka možnosti financování z OPR. ⁽¹⁴⁾
- Listopad 2020 – RR **jednomyslně** ukládá vyhlášení zadávacího řízení dle ZZVZ na výběr dodavatele/zhotovitele RIS a mobilní aplikace. ^(14.d)
- Prosinec 2020 – RR jednomyslně schvaluje pokračování stanoveného harmonogramu a dále stanoví výši podílu zálohy na financování RIS hlavnímu spolku na 3.000.000 Kč.



Plánovaný harmonogram realizace RIS

- **Leden 2020 – Listopad 2020**
 - **Přípravné práce na zpracování zadávací dokumentace pro RIS**
 - Zajištění sběru dat a požadavků organizačních složek na funkcionality RIS (splněno)
 - Zajištění průzkumu trhu na finanční nákladnost realizace systému (splněno)
 - Zajištění veřejného průzkumu členské základny a členů RS na požadované funkcionality (splněno)
 - Zajištění klíčových dokumentů pro vyhlášení VŘ dle pravidel OP Rybářství (splněno)
 - Splnění formálních podmínek pro možnost čerpat zdroje z OP Rybářství (splněno)
 - Zajištění právního servisu pro administraci souvisejících VŘ (splněno)
- **Prosinec 2020 – duben 2021**
 - **Proces zadávacího řízení na zhotovitele RIS a mobilní aplikace**
 - Vyhlášení zadávacího řízení dle pravidel OP Rybářství a ZZVZ (30.11.2020 (TED), 8.12.2020 (e-Zakazky.cz))
 - Ukončení zadávacího řízení dle pravidel OP Rybářství a ZZVZ, včetně vypořádání připomínek (nejpozději do konce března 2021)
 - Vyhodnocení zadávacího řízení, vyhlášení vítěze a uzavření Smlouvy o dílo (do konce dubna 2021)
- **Květen 2021 – Květen 2023**
 - **Tvorba a implementace RIS do úrovně všech organizačních složek**
 - Etapa 1 – tvorba funkcionalit první fáze (členská agenda, agenda revírů, agenda povolenek a jejich vyhodnocení, agenda prvních RL a RS, mobilní aplikace, podpůrné pracovní nástroje) – do listopadu 2022, včetně implementace
 - Etapa 2 – rozšíření funkcionalit RIS o agendu rybochovných zařízení a agendy sportu, dětí a mládeže – do května 2023, včetně implementace
- **Červenec 2021- březen 2022**
 - **Proces administrace žádosti o dotační program z OP Rybářství dle platných harmonogramů**

Harmonogram žádosti o čerpání dotace OP Rybářství (op. 3.1. Data Collection)

Základní princip: Délka administrace žádosti o dotaci trvá až 8 měsíců; podaná může být nejdříve od července 2021. Následuje rozhodnutí o udělení dotace (očekávané rozhodnutí březen 2022). Žádost o platbu (úhradu nákladů) vždy probíhá zpětně po ukončení celého projektu, v jednorázové platbě; v případě RIS tedy v první polovině roku 2023. Do té doby je nutné veškeré náklady hradit z vlastních zdrojů. Nejzazší termín, do kterého je možné nárokovat vynaložené náklady (způsobilé výdaje) je 30.6.2023. Po následné kontrole (v rádech několika měsíců) probíhá vyplacení. Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí dle pravidel OP Rybářství maximálně 65 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

- **Listopad 2020 – červen 2021**
 - **Příprava legislativních podmínek pro oprávnění čerpání dotace ze strany ČRS**



- *Schválení pracovního plánu MZe Evropskou komisí (leden 2021)*
 - *Úprava informačního systému SZIF (zařazení ČRS) (duben 2021)*
 - *Technická novelizace pravidel MZe – zařazení ČRS jako oprávněného žadatele (červen 2021)*
- *Červenec 2021 – únor 2022*

Proces žádosti o přidělení dotace z OP Rybářství

<i>Životní cyklus žádosti o dotaci OP Rybářství</i>	<i>počet dnů</i>
• <i>podání žádosti o dotaci</i>	<i>7</i>
• <i>administrativní kontrola</i>	<i>49</i>
• <i>chybník 1. kolo</i>	<i>14</i>
• <i>chybník 2.kolo</i>	<i>7</i>
• <i>zpracování chybníků na SZIF</i>	<i>7</i>
• <i>další posouzení, expertní posudky</i>	<i>37</i>
• <i>doporučení žádosti SZIF</i>	<i>14</i>
• <i>SZIF kontrola zadávacího řízení</i>	<i>60</i>
• <i>MZe kontrola zadávacího řízení</i>	<i>14</i>
• <i>před podpisem smlouvy na SZIF kontrola zadávacího řízení</i>	<i>14</i>
• <i>vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace</i>	<i>7</i>

Pozn.: proces žádosti a lhůty jsou nastaveny podle současných pravidel 3.1. Data Collection. Na základě technické novely (zařazení ČRS) a nastavení lhůt dle projektu RIS může dojít k mírným úpravám.

Proces sběru požadavků na funkcionality systému

Minimální rozsah funkčních požadavků na moduly RIS byl Republikovou radou stanoven na kombinaci funkcí IS Lipan, interního systému IDS, softwaru na zpracování sumářů povolenek a funkcionalit dosud využívaného webového rozhraní na adrese www.rybsvaz.cz. V rámci zpřesnění požadavků byly Republikovou radou vyzvány územní svazy k zaslání požadavků na další funkcionality ^(4.a), a to do října 2019; na jejich základě byl vytvořen hlavní rámec zpracování zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele RIS.

V květnu 2020 Rada jednomyslně ustanovila složení Projektového řídicího výboru, složeném ze zástupců sekretariátu Rady, všech územních svazů, zástupce Republikové dozorcí rady a zástupce MRS. Zároveň tento výbor pověřila koordinací součinnosti zpracovatele dokumentace (Equica a.s.) s organizačními složkami ČRS a MRS, oponenturou navrhovaných řešení a funkčních požadavků. Cílem ustanovení toho výboru bylo vedle faktické oponentury zajištění maximální informovanosti územních svazů o průběhu analytických prací.



V pravidelných týdenních intervalech probíhaly schůzky zpracovatele (Equica, a.s.) se členy Projektového řídicího výboru, kde zpracovatel průběžně informoval o postupu a výstupech prací, a to od května do října 2020. V rámci sběru požadavků zpracovatel Equica, a.s. osobně konzultoval navrhované funkcionality se všemi územními svazy, vybranými místními organizacemi, vybranými členy rybářské stráže, registrovanými sportovci a zástupci dotčených institucí státní správy (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Státní plavení správa, Povodí Vltavy...).

Další cenný zdroj informací o požadavcích na RIS proběhl v červenci a srpnu 2020 formou rozsáhlého dotazníkového šetření mezi členskou základnou (veřejný e-dotazník), členy rybářské stráže (distribucí e-dotazníku byly pověřeny územní svazy) a místními organizacemi (rovněž prostřednictvím územních svazů). Do dotazníkového šetření se zapojilo 465 místních organizací (prostřednictvím předsedy, jednatele nebo hospodáře), 893 členů RS a 1421 rybářů – uživatelů.

Na základě shromážděných dat byla zpracovatelem vytvořena detailní sada funkcionalit „karet služeb“, které jsou součástí Zadávací dokumentace k VŘ na zhotovitele. Finální sada těchto funkcionalit byla zaslána územním svazům k připomínkám 21.8.2020 a jejich následná etapizace schválena v rozsahu daného mandátu Projektovým řídicím výborem 28.8. srpna 2020.

O celém průběhu prací byla na pravidelné měsíční bázi informována Republiková rada v rámci svých řádných zasedání zástupci Projektového řídicího výboru. Na mimořádném zasedání Rady v červenci 2020 proběhla rozsáhlá prezentace zpracovatelem o postupu prací a rozsahu plánovaných funkcionalit; Rada tento rozsah vzala na vědomí.

Složení Projektového řídicího výboru RIS

Subjekt	zastoupen:	pozice:
Republiková dozorčí rada	David Havlíček	<i>předseda JčÚS DK, člen RDR</i>
Sekretariát Rady ČRS	David Zdvořáček	<i>právník Rady ČRS</i>
	Tomáš Kočica	<i>tiskový mluvčí Rady ČRS</i>
	Branislav Ličko	<i>vedoucí HO Rady ČRS</i>
	Martin Podlesný	<i>člen HO Rady ČRS</i>
ÚS města Prahy	Zdeněk Mužík	<i>jednatel ÚS</i>
Středočeský ÚS	Martin Chmelík	<i>člen výboru ÚS</i>
Jihočeský ÚS	Pavel Moravec	<i>hospodář, technik ÚS</i>
Západočeský ÚS	Martin Bílý	<i>jednatel ÚS</i>
Severočeský ÚS	Miloš Marek	<i>technik ÚS pro vodní hospodářství</i>
Východočeský ÚS	Miroslav Bialek	<i>jednatel ÚS</i>
ÚS pro S.Moravu a Slezsko	Pavel Haas (do 6/2020)	<i>zástupce ÚS</i>
	Rostislav Trybuček	<i>jednatel ÚS</i>
Moravský rybářský svaz	Václav Habán	<i>tajemník MRS</i>



Průzkum trhu, očekávané náklady

V září 2020 byl proveden průzkum trhu s cílem kvalifikovaného odhadu očekávaných nákladů na realizaci RIS. Bylo osloveno 7 subjektů, včetně všech tří současných dodavatelů využívaných systémů (IS Lipan, Novotný, Jílek).

Průměrem obdržených nabídek je očekávaná hodnota v položkách (vč. DPH):

Náklady na vývoj

Vývoj systému (RIS)	30 250 000 Kč
Vývoj mobilní aplikace	484 000 Kč
Migrace dat ze současných systémů	3.025.000 Kč
Celkem	33.759.000 Kč

Provozní náklady

Provozní náklady (maintenance, podpora, drobné úpravy RIS) 1rok	1.815.000 Kč
Provoz infrastruktury 1 rok	363.000 Kč
celkem	2.178.000 Kč

Náklady na zajištění administrativních procesů

Mezi tyto náklady se řadí zejména náklady na zhotovení studie proveditelnosti, formuláře hlavního architekta E-Governmentu, zadávací dokumentace (Equica, a.s., 1.850.000 Kč + DPH), náklady na advokátní kancelář zajišťující VŘ na zhotovení zadávací dokumentace (50.000 Kč + DPH) a náklady na advokátní kancelář zajišťující kontrolu a administraci zadávacího řízení dle ZZVZ na zhotovitele RIS (170.000 Kč + DPH). **Tyto náklady byly hrazeny z rozpočtu Rady ČRS.**

Náklady na zajištění manažerské podpory tvorby RIS

Mezi další náklady je možné uvést plánované podpůrné práce na implementaci a testování celého systému, včetně dalších právních služeb (např. analýza GDPR). Očekávaná výše je variována mezi 4.000.000 Kč a 7.000.000 Kč dle rozsahu aktuálně potřebných prací. Jejich výše výrazně závisí na možnosti využít aktuální odstupné pracovní kapacity zaměstnanecké struktury ČRS.

Celkové náklady na vývoj a implementaci RIS

Dle předpokladů (relevantní data poskytne až závazná nabídka v rámci výběrového řízení) je možné očekávat celkové náklady v rozmezí 38 – 45 mil. Kč (vč. DPH). Část nákladů ve výši 2.504.700 Kč vč. DPH již byla uhrazena z rozpočtu Republikové rady v roce 2020.



Vyhlášení výběrového řízení na RIS a mobilní aplikaci

V souladu s usnesením Rady^(14.d) bylo prostřednictvím kontraktované advokátní kanceláře 30.11.2020 zasláno oznámení o zahájení VŘ do evropské databáze TED; v Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno 4.12.2020 a po přidělení příslušných identifikačních údajů bylo zveřejněno také v národním systému e-zakazky.cz.

Modely financování tvorby RIS a mobilní aplikace

Je možné uvažovat tři scénáře: **financování při přidělení dotace v plné výši, dílčí financování z veřejných zdrojů (v kombinaci s vlastním financováním) a plné financování ze zdrojů ČRS a MRS** v případě, že nebude žádost o dotační podporu úspěšná.

Všechny tři varianty prozatím předpokládají, že Český a Moravský rybářský svaz celý proces tvorby RIS bude financovat z vlastních zdrojů – v případě úspěšné žádosti o dotaci jsou náklady hrazeny až po ukončení projektu, tedy zpětně, a následně přerozděleny zpět mezi ÚS a Radu.

Očekávaná částka, rezervovaná pro zajištění RIS je 50.000.000 vč. DPH. Na zajištění této částky se podílí typově čtyři subjekty – územní svazy, Republiková rada, Moravský rybářský svaz a členská základna formou mimořádné členské známky.

Řízení cashflow projektu, kalkulace záloh

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, díky systému zpětného financování prostřednictvím dotace i časovému nesouladu případného výběru mimořádné členské známky s očekávanými náklady na tvorbu systému je nutné zajistit předfinancování projektu z vlastních zdrojů. To je navrženo formou záloh zúčastněných subjektů - ČRS, ÚS a MRS.

V případě úspěšného čerpání dotace a/nebo výběru mimořádné členské známky budou tyto zálohy vráceny všem subjektům, a to až do výše 100% vložené zálohy dle reálných nákladů a získaných prostředků z dotace/mimořádné členské známky.

Rozhodnutím RR ze dne 3.12.2020^(15b) bude výše zálohy na RIS pro hlavní spolek (Republikovou radu) stanoven na 3.000.000 Kč nad rámec již uhrazených nákladů ve výši 2.504.700 Kč.



Základní parametry kalkulace záloh:

- Očekávaná výše zálohy: 50.000.000 Kč
- Model rozdělení: dle počtu členů (ÚS, MRS) + příspěvek 3.000.000 Kč (Rada)
- Předpokládané plnění: rozděleno na dvě části v letech 2021 a 2022

	Počet členů (2019)	Výše zálohy
Rada ČRS	0	3 000 000
ÚS města Prahy	37 089	5 365 010
Středočeský ÚS	39 307	5 685 849
Jihočeský ÚS	30 780	4 452 399
Západočeský ÚS	30 351	4 390 343
Severočeský ÚS	34 130	4 936 984
Východočeský ÚS	35 935	5 198 081
ÚS pro S.Moravu a Slezsko	44 251	6 401 010
Moravský rybářský svaz	73 074	10 570 324
Celkem	324 917	
Podíl záloh ČRS:MRS (%)		78,9 : 21,1

V průběhu roku 2020 byly realizovány některé činnosti, nutné k zajištění příslušné dokumentace předcházející VŘ na zhotovitele RIS; tyto náklady byly hrazeny na základě příslušných usnesení z rozpočtu Republikové rady.

Již vynaložené náklady:

předmět	subjekt	částka (vč. DPH)	Na vrub
Administrace VŘ na zhotovitele ZD	AK Oksana Čerňavská	60 500,00Kč	Rada ČRS
Smlouva na zhotovení ZD	EQUICA a.s.	2 238 500,00 Kč	Rada ČRS
Administrace procesu VŘ, audit ZD	AK Mgr. Michal Trkal	205 700,00 Kč	Rada ČRS
Celkem		2 504 700,00 Kč	



Modelové kalkulace reálných nákladů na RIS pro ÚS, ČRS a MRS (plošný výběr mimořádné známky)

Všechny uvedené modelové kalkulace vychází z předpokladu nezískání dotace. V případě úspěšné žádosti o dotaci budou reálné náklady sníženy o výši dotace (až do výše 100 %).

Základní parametry kalkulace záloh:

- Očekávaná výše nákladů: 50.000.000 Kč
- Modely rozdělení: dle výše stanovení mimořádné členské známky; **plošný výběr**

	Počet členů (2019)	varianta 1 <i>bez dotace, bez výběru mimořádné členské známky</i>		varianta 2 <i>bez dotace, MČZ = 100 Kč (včetně dětí, mládeže, ZTP)</i>		varianta 3 <i>bez dotace, MČZ = 150 Kč (včetně dětí, mládeže, ZTP)</i>		varianta 4 <i>bez dotace, MČZ = 200 Kč (včetně dětí, mládeže, ZTP)</i>	
		Náklad z rozpočtu	Výše výběru MČZ	Náklad z rozpočtu	Výše výběru MČZ	Náklad z rozpočtu	Výše výběru MČZ	Náklad z rozpočtu	Výše výběru MČZ
Rada ČRS	0	3 000 000 Kč		3 000 000 Kč		3 000 000 Kč		3 000 000 Kč	
ÚS města Prahy	37 089	5 365 010 Kč		1 656 110 Kč	3 708 900 Kč	0 Kč	5 563 350 Kč	0 Kč	7 417 800 Kč
Středočeský ÚS	39 307	5 685 849 Kč		1 755 149 Kč	3 930 700 Kč	0 Kč	5 896 050 Kč	0 Kč	7 861 400 Kč
Jihočeský ÚS	30 780	4 452 399 Kč		1 374 399 Kč	3 078 000 Kč	0 Kč	4 617 000 Kč	0 Kč	6 156 000 Kč
Západočeský ÚS	30 351	4 390 343 Kč		1 355 243 Kč	3 035 100 Kč	0 Kč	4 552 650 Kč	0 Kč	6 070 200 Kč
Severočeský ÚS	34 130	4 936 984 Kč		1 523 984 Kč	3 413 000 Kč	0 Kč	5 119 500 Kč	0 Kč	6 826 000 Kč
Východočeský ÚS	35 935	5 198 081 Kč		1 604 581 Kč	3 593 500 Kč	0 Kč	5 390 250 Kč	0 Kč	7 187 000 Kč
ÚS pro S.Moravu a Slezsko	44 251	6 401 010 Kč		1 975 910 Kč	4 425 100 Kč	0 Kč	6 637 650 Kč	0 Kč	8 850 200 Kč
Moravský rybářský svaz	73 074	10 570 324 Kč		3 262 924 Kč	7 307 400 Kč	0 Kč	10 961 100 Kč	0 Kč	14 614 800 Kč
Náklady z rozpočtu		50 000 000 Kč		17 508 300 Kč		3 000 000 Kč		3 000 000 Kč	
Příjem z mimořádné členské známky					32 491 700 Kč		48 737 550 Kč		64 983 400 Kč
Přebytek nad rámec požadované částky		0 Kč		0 Kč		1 737 550 Kč		17 983 400 Kč	



Modelové kalkulace reálných nákladů na RIS pro ÚS, ČRS a MRS (výběr mimořádné známky jen pro dospělé)

Všechny uvedené modelové kalkulace vychází z předpokladu nezískání dotace. V případě úspěšné žádosti o dotaci budou reálné náklady snižené o výši dotace (až do výše 100 %).

Základní parametry kalkulace záloh:

- Očekávaná výše nákladů: 50.000.000 Kč
- Modely rozdělení: dle výše stanovení mimořádné členské známky; osvobození kategorií „děti“, „mládež“, „ZTP“

	Počet dospělých členů (2019)	varianta 5		varianta 6		varianta 7	
		bez dotace, MČZ = 100 Kč (úhrada jen dospělí)		bez dotace, MČZ = 150 Kč (úhrada jen dospělí)		bez dotace, MČZ = 200 Kč (úhrada jen dospělí)	
		Náklad z rozpočtu	Výše výběru MČZ	Náklad z rozpočtu	Výše výběru MČZ	Náklad z rozpočtu	Výše výběru MČZ
Rada ČRS	0	3 000 000 Kč	0 Kč	3 000 000 Kč	0 Kč	3 000 000 Kč	0 Kč
ÚS města Prahy	33 137	2 153 223 Kč	3 313 700 Kč	496 373 Kč	4 970 550 Kč	0 Kč	6 627 400 Kč
Středočeský ÚS	34 455	2 238 866 Kč	3 445 500 Kč	516 116 Kč	5 168 250 Kč	0 Kč	6 891 000 Kč
Jihočeský ÚS	26 087	1 695 118 Kč	2 608 700 Kč	390 768 Kč	3 913 050 Kč	0 Kč	5 217 400 Kč
Západočeský ÚS	26 176	1 700 902 Kč	2 617 600 Kč	392 102 Kč	3 926 400 Kč	0 Kč	5 235 200 Kč
Severočeský ÚS	29 892	1 942 365 Kč	2 989 200 Kč	447 765 Kč	4 483 800 Kč	0 Kč	5 978 400 Kč
Východočeský ÚS	31 274	2 032 167 Kč	3 127 400 Kč	468 467 Kč	4 691 100 Kč	0 Kč	6 254 800 Kč
ÚS pro S.Moravu a Slezsko	38 789	2 520 487 Kč	3 878 900 Kč	581 037 Kč	5 818 350 Kč	0 Kč	7 757 800 Kč
Moravský rybářský svaz	65 074	4 228 471 Kč	6 507 400 Kč	974 771 Kč	9 761 100 Kč	0 Kč	13 014 800 Kč
Náklady z rozpočtu		21 511 599 Kč		7 267 400 Kč		3 000 000 Kč	
Příjem z mimořádné členské známky			28 488 400 Kč		42 732 600 Kč		56 976 800 Kč
Přebytek nad rámec požadované částky			0 Kč		0 Kč		9 976 800 Kč

PŘÍLOHY

Harmonogram usnesení Republikové rady ve vztahu k RIS

1. **XVII. Republikový sněm ČRS**, který se konal 24. listopadu 2018, uložil prosazovat zavedení jednotného informačního systému ČRS ve všech organizačních jednotkách ČRS.
2. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 9. 5. 2019** - Republiková rada ČRS se usnesením č. 74/19 **jednohlasně** zavázala do konce volebního období zrealizovat zavedení jednotného informačního systému v rámci ČRS.
3. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 6. 6. 2019** – Prezentace firmy Plus4U, která provozuje současnou verzi IS Lipan (nastínili možnosti dalšího rozvoje IS Lipan, který ovšem předpokládá převedení na novou platformu s ohledem na zastaralost současně používané platformy).
 - a. Republiková rada ČRS svým usnesením č. 80/19 **jednohlasně** schválila vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele zadávací dokumentace pro tvorbu jednotného informačního systému. Na základě této dokumentace, bylo vyhlášeno výběrové řízení na tvorbu jednotného informačního systému. Zadávací dokumentaci na výběr zpracovatele zadávací dokumentace pro tvorbu jednotného informačního systému vypracoval sekretariát Republikové rady a předložil ji na zasedání Rady 5. 9. 2019.
4. Zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 9. 2019 - Republiková rada ČRS usnesením č. 96/19 jednohlasně schválila zadávací dokumentaci pro výběr zpracovatele na zhotovení interní procesní analýzy a přípravy zadávací dokumentace tvorbě centrálního systému.
 - a. Předseda ČRS Dr. Mach požádal ÚS, aby do říjnového zasedání Rady zaslali Bc. Kočicovi v bodech svoje požadavky na funkčnost nového informačního systému (členská základna, zarybnění, revíry, aplikace pro RS atd.).
5. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 3. 10. 2019** – proběhlo jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj za účel možného financování Centrální informační systém (CIS) z národního programu pro cestovní ruch.
 - a. Prověřován možnost financování z OP rybářství z opatření 3.1. Data Collection na CIS. EK nově plánuje více ošetřit mořský rekreační rybolov, teoreticky se otevírá možnost financovat CIS. ŘO OP Rybářství zaslal dopis na EK s dotazem na možnost financování CIS.
 - b. Výběrového řízení – dne 9. 9. 2019 byla na webu ČRS uveřejněna „Výzva k podání nabídky do 15. 10. 2019 na zhotovení interní procesní analýzy a přípravy zadávací dokumentace k tvorbě centrálního informačního systému, včetně následného dozoru nad zpracovatelskou firmou.
6. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 7. 11. 2019** – zástupce MRS Ing. Habán informoval o zájmu MRS na participaci při tvorbě CIS, a to s ohledem na propojení ČRS a MRS v rámci vydávání povolenek k lovu ryb atd.
 - a. Republiková rada ČRS usnesením č. 116/19 **jednohlasně** schválila zapojení MRS do přípravy CIS.
7. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 9. 1. 2020** - dne 9. 1. 2020 proběhlo před zasedáním Republikové Rady jednání se zástupci ŘO OP Rybářství MZe ohledně financování CIS z prostředků EU.
 - a. MZe realizuje technickou novelu pravidel pro Opatření 3.1. Shromažďování údajů (Data Collection), aby byl ČRS oficiálně zařazen do definice příjemce. Z jednání s MZe vyplývá další nutná podmínka pro využití dotace na CIS, a to zařazení záměru ČRS do plánu ČR na sběr dat pro účely provádění společné rybářské politiky na rok 2020. Tento plán již byl zaslán v druhé polovině loňského roku do příslušných orgánů EU a čeká na vydání rozhodnutí od EK. Prostřednictvím Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe a ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a informací), jež mají za uvedený plán práce gesční zodpovědnost, byl vznesen ve spolupráci s ŘO OP Rybářství MZe dotaz na EK, zdali projekt ČRS může být ještě dodatečně zařazen do tohoto plánu, popřípadě zdali může ČRS začít s přípravou prvotní analýzy na CIS, a to vzhledem k zpětné způsobilosti nákladů v tomto opatření.
8. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 6. 2. 2020** - Republiková rada ČRS se usnesením č. 15/20 **jednohlasně** usnesla na zahájení realizace výběrového řízení v předpokládané hodnotě do 2 mil. bez DPH dle Pravidel pro zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. V případě možnosti zpětného financování z prostředků EU bude požádáno o zpětné proplacení nákladů. V případě neschválení čerpání bude financování zajištěno ze zdrojů ČRS (nerozdělený zisk). Sekretariát Rady ČRS připravil podklady pro výběrové řízení a předložil je na březnovém zasedání Republikové rady ke schválení.
9. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 3. 2020** - Republiková rada ČRS se usnesením č. 28/20 **jednohlasně** usnesla na vyhlášení výběrového řízení na zhotovení zadávací dokumentace CIS v předpokládané hodnotě do 2 mil. bez DPH dle Pravidel pro zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. V případě možnosti zpětného financování z prostředků EU bude požádáno o zpětné proplacení nákladů. V případě neschválení čerpání bude financování zajištěno ze zdrojů ČRS (nerozdělený zisk). Republiková rada schválila navržený postup, přičemž

bude zahájeno výběrové řízení s kontrolou zadávací dokumentace a výběrového řízení nezávislou advokátní kanceláří.

10. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 3. 2020** - ve dnech 27. 3. a 3. 4. 2020 dle usnesení č. 28/20 Republikové rady ČRS proběhlo výběrové řízení na zhotovení zadávací dokumentace CIS v předpokládané hodnotě do 2 mil. bez DPH, a to dle Pravidel pro zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Vítězem výběrového řízení je s nabídkovou cenou 1.850.000 Kč společnost Equica a. s., která splnila všechny podmínky výběrového řízení a výběrová komise doporučila s vítězem podepsat smlouvu o dílo.
 - a. **Republiková rada ČRS** se usnesením č. 45/20 **jednohlasně** schválila podpis smlouvu o dílo s firmou Equica a. s., jako vítězem výběrového řízení na zhotovení zadávací dokumentace CIS.
11. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 7. 5. 2020** - Republiková rada ČRS svým usnesením č. 57/20 **jednohlasně** uložila územním svazům a RDR delegovat do 15. 5. zástupce do projektového týmu na tvorbu CIS, schválila obsazení pozic do projektového týmu za ČRS a jeho mandát.
12. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 23. 7. 2020** –fa. Equica a. s. informovala o postupu analytických prací zadávací dokumentace, enterprise architektury a studie proveditelnosti RIS (Rybářský informační systém) a informovala o realistickém termínu spuštění RIS k 1. 1. 2022.
13. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 8. 10. 2020** - Republiková rada ČRS svým usnesením č. 105/20 uložila Ing. Andersovi ve spolupráci se sekretariátem Rady připravit možnosti variantního financování z vlastních zdrojů.
14. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 11. 2020** – předseda ČRS Dr. Macha a jednatele ČRS Ing. Heimlich informovali o zásadních jednáních předsedy a pracovníků sekretariátu Rady ČRS s příslušnými odbory Mze (ŘO 14120 Mze Ing. Pojer, ŘO 16230 Mze Ing. Žižka) a ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a informací) ohledně možnosti financování RIS ze zdrojů EU. Proběhlo představení RIS Českým rybářským svazem, a to zejména s ohledem na požadavky EU ke sběru dat a možnost zařazení do pracovního plánu pro sběr dat, který vychází z příslušné EU legislativy. Po těchto jednáních bylo naznáno, že RIS naplňuje z velké části požadavky pro sběr dat EU a je i v souladu s národním zájmem pro sběr dat ČR. Z tohoto důvodu tedy Mze zařadilo RIS do pracovního plánu pro sběr dat a tento pracovní plán byl odeslán 30. 10. 2020 ke schválení EK, výsledek bude znám ke konci roku 2020.
 - a. **Republiková rada ČRS hlasováním per-rollam** ze dne 29. 10. 2020 přijala usnesení č. 109/20, kterým schválila uzavření smluvního vztahu s advokátní kanceláří Mgr. Michal Trkal, která provede kompletní výběrové řízení na dodavatele RIS včetně kontroly zadávací dokumentace.
 - b. **Ing. Anders** – představil možnosti variantního financování RIS z vlastních zdrojů ČRS pro případ, že by nebylo možné financování z externích zdrojů. Počítáme se zapojením MRS - viz přípis MRS z 4. 11. 2020.
 - c. Členové Republikové rady ČRS se shodli na potřebě dopracovat variantní řešení financování RIS z vlastních zdrojů (mimořádná členská známka, podíl Rady, ÚS a MRS). Z rozpočtu Rady by mělo být použito na financování RIS 5.000.000 Kč. Podíl z ÚS by měl být zaslán na pro tento účel vytvořený účet do 31. 3. 2021.
 - d. **Republiková rada ČRS** usnesení č. 116/20 **jednohlasně** uložila vyhlásit výběrové řízení na dodavatele RIS a mobilní aplikace.
15. **Zasedání Republikové rady ČRS dne 3. 12.** - Ing. Heimlich informoval, že dne 31. 11. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele RIS a 4. 12. 2020 zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Ing. Anders ve spolupráci se sekretariátem Rady předložil písemný návrh výpočtu výše záloh na financování RIS a návrh variantního řešení financování RIS z vlastních zdrojů pro případ, že nebude možné čerpat finanční prostředky ze zdrojů EU. Po všeobecné diskuzi se členové Rady shodli, že je předčasné se v současné době k tomuto materiálu vyjadřovat, dokud nebude znám výsledek vyjádření EK ohledně zařazení do pracovního plánu ČR pro sběr dat 2021. Ing. Anders - s ohledem na další výpočty možného variantního financování RIS z vlastních zdrojů, je potřeba stanovit vyšší podílu Rady možného financování ze zdrojů ČRS, se kterým se bude nadále pracovat při modelování dalších variant financování. Po diskuzi se členové Rady shodli, že vzhledem k již vynaloženým prostředkům Rady na RIS v hodnotě cca 2.5 mil Kč, by se měla v případě vlastního financování dále podílet na RIS další částkou v maximální výši 3 mil Kč. Konečná částka podílu rady by neměla celkově přesáhnout 5 mil. Kč.
 - a. Usnesení č. 129/20: Republiková rada ČRS bere (jednomyslně) informaci na vědomí a schvaluje pokračování prací na RIS dle stanoveného plánu.
 - b. Usnesení č. 130/20: Republiková rada ČRS, vzhledem k doposud již vynaloženým prostředkům, stanovuje konečný podíl Rady ČRS v rámci zálohové platby na 3 mil. Kč, se kterými se bude nadále pracovat při modelování dalších variant financování.

Klíčové oblasti funkcionalit RIS

Stručný popis jednotlivých procesních oblastí, obsažených v RIS.

Funkcionalita	Popis
Revíry	Evidence revírů
Evidence revíru	Podání žádosti na příslušné OVM, definice a identifikace revíru v území, zanesení finančních ukazatelů a další popisných a regulačních údajů. Včetně evidence změn a úprav a případného zrušení revíru. Možnost zakládat podrevíry.
Výkon rybářského práva	Evidence odpovědných osob za výkon rybářského práva, způsoby hospodaření. Vedení historie.
Hospodaření v revíru	Evidence činností spojených s hospodařením v rybářském revíru
Zarybňovací plán	Vytvoření příp. úprava zarybňovacího plánu na daný kalendářní rok a jeho následné vyhodnocení na základě reálných hodnot z realizovaných aktivit. Při vytváření probíhá proces schvalování.
Zarybňování na revíru	Evidence zarybnění revírů, včetně evidence objednávek, dodacích a násadových listů a závěrečné vyúčtování. Před zarybněním a výlovem musí být odesláno hlášení na nadřízenou územní jednotku.
Evidence úlovků	Evidence úlovků na daném revíru. Vypočítává se ze všech sumářů úlovků na daném revíru. Současně je vedena evidence úhynu.
Číselník a ceník ryb	Podklad pro vytvoření zarybňovacího plánu.
Číselník a ceník dopravy	Podklad pro vyúčtování a proplacení zarybnění
Rybníkářství	Evidence chovných zařízení
Evidence chovného zařízení	Vedení popisných položek o chovném zařízení, včetně jeho vyhlášení, změny a zrušení
Evidence chovatele	Evidence informací o chovateli daného chovného zařízení
Technicko bezpečnostní dohled	Plánování, evidence povinných prohlídek rybníka a vodního díla. tvorba zápisů z prohlídky
Chov ryb	Evidence chovu ryb v daném chovném zařízení
Plán obsádky	Plánování obsádky a vypočítávání výnosů
Obsádka	Evidence realizace obsádky, včetně evidence objednávek, dodacích a násadových listů a závěrečného vyúčtování. Zároveň jsou evidovány převody mezi jednotlivými rybochovnými zařízeními a také korekce obsádky (evidence úhynů) a odlovu.

Sklad krmiva a cizorodých látek	Evidence skladu krmiv a cizorodých látek, včetně vedení informací o objednávkách, ceně, expiraci a ochranné lhůtě
Krmení	Evidence plánovaného a skutečně provedeného krmení na chovném zařízení
Aplikace cizorodých látek	Evidence plánované a skutečně provedené aplikace cizorodých látek (hnojení) na chovném zařízení. Včetně schvalovacího procesu plánu aplikace látek. Stanovisko vydává správce toku. Součástí je i evidence výsledků měření kvality vody v čase a jejich prezentace do grafické podoby.
Evidence výlovů	Evidence výlovů v daném rybochovném zařízení, Generování tiskových sestav.
Hospodářský výsledek	Naplnění povinností stanovené vyhláškou, generování tiskových sestav (tabulky A-F). Odeslání výstupů rybářskému orgánu
Termínovník	Správa termínů povinností v rybochovném zařízení - krmení, dezinfekce, vápnění, hnojení, výlovy, dále pak tvorba vlastních událostí, zasílání notifikací
Pohotovostní plán	Zpracování pohotovostního plánu rybochovného zařízení a jeho vyhodnocování. Komunikace s veterinární správou
Rybářská stráž	Evidence FO, které plní roli rybářské stráže. Včetně vedení veškeré historie změn údajů
Výkaz práce RS	Vedení výkaznictví o činnosti RS, informace o navštívených revírech, zkontrolovaných rybářích, vydaných napomenutích, udělených pokut, řešených přestupků
Záznam o kontrole	Evidence o provedených dílčích kontrolách s uvedením základních informací, typu kde a kdo byl kontrolován a s jakým výsledkem
Záznam o přestupku	Při výsledku kontroly s klasifikací přestupek, bude proveden záznam o přestupku, který je následně postoupen na místní organizaci, ORP či jiné příslušné OVM
Členská základna	Vede evidenci členů s vazbou na konkrétní organizační jednotku. Dále jsou vedeny informace o jejich členských povinnostech (platby, brigády, zkoušky atp.) a informace o jejich přidělených svazových funkcích. Komponenta umožní propojení na další komponenty. Vede se veškerá historizace údajů.
Zápis člena	Přijetí přihlášky, kontrola informací vedených v RIS, splnění povinností nového člena, registrace člena a registrace vydaného rybářského lístku ORP nebo OPÚ, včetně zaplacení správního poplatku, vydání členské legitimace

Shrnutí postupu realizace RIS, Listopad 2020

Změny údajů o členovi	Jakékoliv změny ve vedených údajích o členovi, prováděné buď ručně, nebo automaticky (např. vzhledem k věkovým kategoriím)
Ukončení členství	Ukončení členství na základě externí události (na vlastní žádost, vyloučení, úmrtí atp.) nebo automaticky na základě kontroly nesplněných členských povinností
Přestup člena	Změna v údajích o mateřské organizaci. Komunikace mezi 2 organizačními jednotkami.
Členské povinnosti	Stanovení povinných členských povinností, např. platby, manipulační poplatky, brigády, odevzdání výkazů atp., včetně provádění automatických kontrol plnění.
Notifikace členům	Automaticky generované notifikace o plnění členských povinností, či změně údajů vedených o členovi
Brigády	Nastavení počtu a hodnoty brigádnických hodin, evidence jejich plnění. Vazba na revíry a rybochovná zařízení.
Vyznamenání	Evidence návrhů, udělení a propůjčení různých vyznamenání ČRS. Probíhá schvalovací workflow
Kárné řízení	Vedení kárného řízení se členem, který neplní členské povinnosti. Výstupy z řízení musí být přístupné pro komponentu Členská základna, povolenky.
Členské příspěvky	Evidence členských příspěvků
Členské známky a zápisné	Evidence prodeje členských známek členům a sportovcům. Vedení informace o zaplaceném zápisném u nově přihlašovaných členů.
Povolenky	Evidence prodeje povolenek. RIS umožní kalkulaci cen povolenek dle hospodaření na daném revíru. U evidence povolenek musí být vazba na informace o zadržení povolenky u konkrétní FO.
Evidence Společného hospodaření a rybolovu	Evidence prodaných známek SHR. Stanovování ceny za známku SHR se vypočítává na základě informací o členských základnách a výsledku z předcházejícího fiskálního roku.
Místenky	Evidence prodeje místenek na revír a na rybochovné zařízení. Automatická kontrola nastavení maximálního počtu prodaných místenek k daného objektu.
Evidence členských příspěvků	Evidence členských příspěvků, informace o jejich naskladnění, jejich prodeji, vratek a dobropisů
Objednávka členských příspěvků	Objednávky členských příspěvků dle typu, jejich evidence a vedení skladových informací
Prodej členských příspěvků	Prodej členských příspěvků členovi i nečlenovi. Při prodeji musí probíhat kontrola na přestupek, zákaz prodeje napříč celou členskou základnou. Provádění storna, tisk stvrzenky, prodej duplikátů, provádění denních uzávěrek.

Správa organizačních jednotek	Evidence organizačních jednotek jejich členění, evidence jejich funkcionářů, kontaktních údajů a jejich předělených kompetencí.
Evidence organizační jednotky	Ustanovení nové organizační jednotky, evidence její změny, sloučení, zrušení, včetně vedení historických informací. Vedení kontaktních údajů a evidence funkcionářů dané organizační jednotky
Odpovědnosti	Evidence, přiřazování a odebrání odpovědností a kompetencí za správu a výkon činností v rámci rybářství konkrétní organizační jednotce
Externí prodejce	Správa externího subjektu zajišťujícího prodej povolenek
Sestavy	Tvorba sestav - např. denní finanční uzávěrka, členská základna, platby, objednávky, plány, manažerské přehledy atp.
Statistiky a reporty	Tvorba statistických výstupů a reportů pro potřeby OVM
Jednání	Organizace jednání jednotky, od přípravy, řízení průběhu, evidence hlasování, zpracování závěrů a evidence úkolů
Distribuce ryb	Sběr požadavků na zarybnění a nabídky rybochovných zařízení. Na základě celkové nabídky a poptávky je prováděno rozdělení ryb do revírů. Provádí se kontrola se zarybňovacím plánem.
Evidence dokumentů	Správa dokumentů a komunikace. Správa dokumentů a komunikace. Jejich příprava, schvalování, oběh, odesílání, přijímání, archivace. Hlídní lhůt a termínů
Kalendář	Kalendář akcí s možností publikace na portál
Agenda sportu	Evidence sportovních akcí
Registrace sportovců	Registrace sportovce na sportovní akci
Organizace závodu	Vyhlašování, editace a zveřejňování závodů a sportovních akcí, včetně vyhlašování výsledkové listiny
Evidence rozhodčích	Evidence rozhodčí a jejich výkonností
Agenda dětí a mládeže	Vedení a správa kroužků a dětských skupin, včetně dětských sportovních akcí a táborů
Ekonomika	Evidence a správa rozpočtu organizační jednotky
Podpora managementu ČRS	Podpora managementu ČRS - statistiky, sledování počtu měřitelných veličin, možnosti plánování nad všemi sledovanými veličinami
Platební brána	Api na vybranou platební bránu
E-shop	E-shop
Helpdesk	Podpora uživatelů při implementaci a provozu RIS
Portál ČRS	
Publikace veřejných informací	Zveřejňování informací pro veřejnost, příp. agregovaných dat a statistických údajů

Shrnutí postupu realizace RIS, Listopad 2020

Publikace neveřejných informací	Zveřejňování informací pro autentizované uživatele dle přidělených přístupových práv, jako je např. osobní údaje člena, plnění výkaznictví v docházce a evidenci úlovků atp.
Autorizace a autentizace	Ztotožnění uživatele
Mobilní aplikace	Mobilní aplikace je nainstalovaná v mobilním zařízení fyzické osoby. Umožňuje přepínat mezi uživatelskými rolemi a zprostředkovává služby, které jsou pro daného uživatele k dispozici. Jedná se jak o poskytnutí relevantních informací, tak o pořizování informací z terénu.
Rybář	Informace o registrovaných osobních údajích člena, možnost jejich změny, včetně plnění výkaznictví v docházce a evidenci úlovků atp.
Rybářská stráž	Podpora výkonu agendy rybářské stráže v terénu.
Identitní prostředek	Externí poskytovatel ověření identity uživatele